
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO 13 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Programa: FEH – Fundo Estadual da Habitação 

Município: São Pedro do Turvo - SP Boletim CPOS: 171 com desoneração s/ BDI Regime de execução: Empreitada Global 

Obra: Reforma da Praça C.H. Jardim Vitória Data início da obra: À partir da emissão da OIS (Ordem de Início de Serviço) 

Local: Rua João Pedro Rodrigues Filho – C.H. Jardim Vitória Data término da obra: 90 dias após a emissão da OIS 

Município: São Pedro do Turvo - SP Data de previsão para término do convênio: 30 (trinta) meses contados da data da assinatura do convênio.  
 

 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

ITEM SERVIÇOS 
              

1ª ETAPA 
Prazo de execução: 45 dias 

2ª ETAPA 
Prazo de execução: 45 dias 

TOTAL 
Prazo de execução: 90 dias 

01 
Reforma da Praça C.H. Jardim 
Vitória 

3.446,63m² 3.446,63 m² 3.446,63 m² 

R$ 79.414,38 R$ 79.414,38 R$ 158.828,76 

50,00 % 50,00 % 100,00 % 

    R$159.828,76 

DESEMBOLSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 

Prestação de contas final 
 

TOTAL 
Prazo de 30(trinta) meses 

Apresentação do procedimento licitatório 
Prazo de 200 dias a partir da assinatura do 

convênio 
Prazo de execução de obra: 90 dias 

 
Prestação de contas da  

1ª parcela  
 

 
 

 
Execução de 50,00 % de obra 
Apresentação de medição CDHU 

Execução de 50,00 % de obra 
Apresentação de medição CDHU 

Obra finalizada 

 
  

 
 

Desembolso 1ª parcela Desembolso 2ª parcela  

Recurso Estadual 50,00% dos recursos  50,00 % dos recursos 100% 

Valor (R$) R$ 79.414,38 R$ 79.414,38 R$ 158.828,76 

Recurso próprio (contrapartida PM) 0,00% dos recursos 0,00% dos recursos 100% 

Valor (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL (Recurso Estadual + contrapartida 
PM) (R$) 

R$ 79.414,38 R$ 79.414,38 R$ 158.828,76 

 

DATA: 29/01/2018 
 

                    Maria Lucília Garcia                          Reinaldo Ap. Silva Filho                                       Marco Aurélio Oliveira Pinheiro O 
Gestora do Convênio                        Responsável Técnico do Convênio                             Prefeito Municipal



 

 


